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前  言

本标准按照GB/T1.1-2009规划编制。

本标准由辽宁省林业和草原局提出并归口。

本标准起草单位：辽宁省三北防护林工作总站。

本标准主要起草人：尤英豪、赵实、李智尧、史凯航、金志刚、孙姝娟、卜军、张霞、柴兵、顾海燕、丛健、苏霁虹、卜健雄、侯晓丹、董文宇、孙跃志、崔子慕、邹东明、张羽飞、于溪红、文名章、康  丽、曹文耀、孔漫雪、王玲、于砚溪、王铮、赵海、关维玲、张吉哲、杜娜、赵雪崴。
本标准由辽宁省三北防护林工作总站负责解释。

三北防护林体系 百万亩防护林基地建设规范
1  范围
本标准规定了三北防护林体系 百万亩防护林基地建设实施方案、作业设计、项目管理、检查验收、档案管理等内容。

本标准适用于辽宁省三北防护林工程建设区。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15163 封山（沙）育林技术规程

GB/T 15776 造林技术规程

LY/T 1607 造林作业设计规程

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
百万亩防护林基地

在三北工程区的生态脆弱地区或重点区域，建设以防风固沙、保持水土、涵养水源、护农促牧等为主体功能，以人工造林、封山育林、飞播造林、退化林分修复为主要内容，相对集中连片、整流域推进、规模化治理的防护林基地。

4 实施方案

4.1 编制原则
a）统一规划，科学布局，分步实施；
b）突出重点，规模治理，按流域、山系、沙带等自然地理单元建设；
c）以水定林、适地适树，科学配置林种树种；
d）生态优先，统筹生态与经济协调发展；
d）坚持科技支撑，选用先进适用技术和造林模式。

4.2 方案编制

方案编制方法见附录A.

5 作业设计

连续面积1亩以上的项目作业区，应进行造林作业设计。

5.1 设计原则
a）按照实施方案和年度下达的计划任务编制作业设计。

b）突出规模治理，风沙区和山区集中连片造林面积原则不低于100公顷，平原区集中连片造林面积原则不低于10公顷。

c）因地制宜、因害设防，宜乔则乔、宜灌则灌，营造乔灌、针阔结合的点状、行状、块状、带状混交林，不造纯林。

d）合理确定造林密度，优先使用优良乡土树种、适合当地和抗逆性强的品种。

5.2 设计单位资质要求

应由具有林业调查规划设计资质的单位或机构承担。

5.3 作业设计编制

按LY/T 1607执行。

5.4 外业调查

5.4.1 位置

乡镇（林场、分场），村屯（工区），林班，小班，图幅号，小地名。

5.4.2 立地特征

造林作业区的地形、地貌、地类、土壤、小气候等。

5.4.3 面积量测

造林作业区的面积以实测为准。作业区形状规则时可用测绳量测，当边界不规则时要用带镜罗盘仪、经纬仪或经过差分纠正的全球定位系统(GPS)测量。
5.4.4 需要保护的对象

珍稀濒危植物、古树名木、古迹、历史遗存、有特殊价值的景点、珍稀濒危动物或有益动物的栖息地（如小片灌丛、站杆、水池、洞穴等）。

5.4.5 调查者

签署调查者个人姓名，不得签署XX调查组、XX科、XX调查队等不能确认调查者个人身份的名称。

5.4.6 记录格式

用表格记录，表格样式见附录E。
6 项目管理

6.1 施工管理 

6.1.1整地

6.1.1.1整地方式

根据不同的建设条件和立地条件，选择适宜的整地方式。一般采用穴状或带状整地，山地、丘陵带状整地要沿等高线进行，其形式有水平阶、水平槽、反坡梯田等；半干旱地区采用鱼鳞坑、沟状等集水的整地方式。

6.1.1.2 整地时间

秋季或造林一个月前进行整地。半干旱地区应在雨季前或雨季进行造林整地，也可随整随造。固定沙地和沙质土地整地应在大风季过后进行，也可随整随造。

6.1.2 栽植

6.1.2.1栽植方式

6.1.2.1.1裸根苗栽植

根据树种、苗木规格和立地条件选用适宜的栽植方法。栽植时应保持苗木直立，栽植深度适宜，苗木根系伸展充分，并有利于排水、保墒。在半干旱区等立地条件差的地区，栽植时，可施用薄膜覆盖、保水剂等保水措施。

6.1.2.1.2容器苗栽植

容器苗采用穴植，并将不容易降解的容器除下。

6.1.3栽植季节

当年的春季、雨季和秋季。

6.2 管护

6.2.1 补植
造林后一个生长季或一年内，在未成林期末完成定株。
6.2.2 抚育
抚育次数根据树种的经营管理强度确定。
6.2.3 浇水
造林时应浇透定根水，造林后可根据天气、土壤墒情、苗木生长发育状况等进行浇水。限制采用漫灌方式。
6.2.4 施肥
土壤瘠薄的造林地，在栽植前结合整地在穴底施用经充分腐熟的有机肥作为基肥。在栽植后1年～3年可施用复合肥和专用肥进行追肥。
6.2.5 松土
因土壤板结等严重影响苗木生长发育，应及时松土，松土应在苗木周围50cm范围内进行，并做到里浅外深，不伤害苗木根系。
6.2.6 除草
杂灌草影响苗木生长发育时，宜进行割灌除草、除蔓，除去苗木周边1m以内的杂灌草和藤蔓。采用化学药剂除草的，应执行GB/T 15783的规定。
6.3 质量管理

a） 实行质量管理，建立科学合理，行之有效的造林质量监管体系。

b） 对种苗选育、种苗质量检验检疫、造林整地、树种配置、栽植、抚育管护、有害生物防治、森林防火等造林各环节要严加管控。

c） 配套安排科技支撑项目，实行科技支撑与基地建设同步设计、同步实施、同步验收。

6.4 检查程序
6.4.1 县级自查

完成对百万亩防护林基地建设自查工作，将检查结果形成自查总结材料，报市级和省级林业主管部门备案。

6.4.2 市级复查

在县级自查的基础上，抽查不低于总任务的15%，将检查结果形成复查总结材料，报省级林业主管部门备案。

6.4.3 省级核查

完成对省级百万亩防护林基地建设核查任务，抽查不低于总任务的10%，将检查结果形成核查总结材料。

6.4.4 竣工检查

项目结束后，县级林业主管部门进行竣工自查，形成项目自查报告，报省级林业主管部门申请复查，省级林业主管部门复查后将结果报国家三北局，申请对项目进行竣工验收。竣工验收采取对不同年度建设任务抽样，检查计划任务完成和保存情况。

6.5检查验收内容

百万亩防护林基地建设的组织管理情况，年度计划任务完成情况，造林质量情况。

6.5.1 技术类指标

6.5.1.1 造林成活率与保存率合格标准

具体按GB/T 15776执行。

6.5.1.2 封山（沙）育林合格标准

具体按GB/T 15163执行。

6.5.2 管理类指标

6.5.2.1 实施方案

县级林业主管部门负责编写，须有说明文字、表格，分解落实任务到乡（镇、场）。

6.5.2.2 作业设计

县（市、区）级林业主管部门负责编制，须有设计说明书、设计图、表（卡）并符合重点工程相应的要求。作业设计审查批复程序规范，作业设计内容齐全。

6.5.2.3自查验收

须有自查报告，自查报告应包含作业时间，作业地点、面积、树种及作业质量等基本内容。

6.5.2.4管护

制定管护措施、配备有管护人员管护措施制定与实施情况，管护人员组织与责任落实情况等。

7 档案管理

具体按GB/T 15776执行。

附 录A
（推荐性附录）

表A 辽宁省***百万亩***基地建设项目实施方案
	章
	节
	条
	内  容

	项目区概要
	概要
	项目名称
	辽宁省***百万亩***基地建设项目。

	
	
	性质
	新建。

	
	
	建设期限
	***年，为期一年。

	
	
	范围及规模
	包括***共***个县（市）。基地建设总任务***万亩，其中，人工造林***万亩、封山育林***万亩。

	
	
	投资规模及资金来源
	项目资金来源为***，共***万元。

	
	编制依据
	
	依据国家和省三北工程有关文件。

	
	建设条件
	
	造林作业区的地形、地貌、地类、土壤、小气候等

	前期建设

概况
	实施情况
	资金投入
	前期资金投入情况

	
	
	任务完成情况
	前期任务完成情况

	
	
	主要经验
	工程建设取得的经验

	
	
	存在的问题
	工程建设中存在的问题


表A 续
	章
	节
	条
	内  容

	建设方案
	建设目标
	
	以生态效益为主，生态、经济协调发展，经济效益、社会效益兼顾。

	
	建设地点
	
	三北工程建设县（市、区），乡（镇、场）。

	
	建设内容
	建设任务
	计划下达的建设任务。

	
	
	方向及措施
	按照辽宁林业区划，确定林种的建设内容，保障建设项目实施的措施。

	
	
	林业科技应用
	造林中应用的科学技术。

	
	建设模式
	
	采用带状、块状或行状混交方式，采取树种混交模式，如针、阔叶混交模式，常绿与落叶混交模式，喜光与耐荫等。

	预期效益
	
	
	对改变地区生态环境，控制水土流失，防风固沙，减缓各种自然灾害，促进农、牧业稳产高产，对振兴地方经济，改善人民群众生活等所起到的作用。

	保障措施
	组织领导
	
	实行分级管理，各级林业部门负责的工作。

	
	技术措施
	
	科技支撑、质量监督、检查验收。

	项目图表
	
	
	工程建设布局示意图、各类土地资源利用基本情况统计表、项目建设进度表、项目建设计划任务及投资情况表, 表格样式见附录B、C、D。


附 录B
（推荐性附录）

表B.1  各类土地资源利用基本情况统计表
	建设单位
	总土地面积
	林业用地
	有林地
	疏林地
	灌木林地
	无林木林地
	未成林地
	宜林地
	苗圃地

	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**县（市）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**县（市）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附 录C
（推荐性附录）

表C.1  辽宁省***百万亩***基地建设项目进度表

（人工造林）
	项 目

单 位
	整地
	苗木采购
	工程造林

	***县（市）
	
	
	

	***县（市）
	
	
	

	……
	
	
	

	……
	
	
	


附 录C
（推荐性附录）

表C.2  辽宁省***百万亩***基地建设项目进度表

（封山育林）

	                    项 目

单 位
	设计审批
	标志牌设立
	人工促进

	***县（市）
	
	
	

	***县（市）
	
	
	

	……
	
	
	

	……
	
	
	


附 录D
（推荐性附录）

表C.1  辽宁省***百万亩***基地建设项目计划任务及投资情况表

                                                         单位：万元、亩
	序号        （乡

镇数）
	单  位
	中央预算内投资
	建设任务

	
	
	
	合计
	人工造林
	封山（沙）育林
	飞播造林

	
	
	国家计划下达投资额
	省级计划实际投资额
	
	小计
	乔木林
	灌木林
	
	

	
	省合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	*县（市）
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-1
	*镇（乡）
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	*县（市）
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-1
	*镇（乡）
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	*县（市）
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-1
	*镇（乡）
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


附 录E
（推荐性附录）

表E.1 辽宁省***百万亩***基地建设项目造林作业设计卡片

县（市、区）                                            单位：亩、米、元、个、株
	乡
	
	村
	
	林班
	
	小班
	

	小地名
	
	图幅号
	

	林木权属
	□个人  □集体   □国有

	立地条件
	前地类：       坡度：      °  坡向：

	造林施工设计

	整地 方式
	整地  时间
	造林 时间
	造林 方式
	林种
	树种
	株行距
	苗龄（年）
	苗木 等级
	苗木 来源

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	示意图

	                面积：     亩



	小班GPS 点
	1.x:              y:
	5.x:              y:

	
	2.x:              y:
	6.x:              y:

	
	3.x:              y:
	7.x:              y:

	
	4.x:              y:
	8.x:              y:

	投资概算

	项 目
	合 计
	用工
	整地
	苗木
	栽植
	物料

	用 量
	
	
	
	
	
	

	单 价
	
	
	
	
	
	

	其它说明
	


设计人员：                    设计时间：

_________________________________
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